

Reštaurovanie hlavného oltára sv. Anny v Bohatej - 2 etapa prác - 2021

11.01.2021 - Správa k vyúčtovaniu zo strany kompetentného orgánu, Krajský pamiatkový úrad Nitra:

"Doposiaľ realizované reštaurátorské práce sú vykonané v požadovanej kvalite a v reštaurovaní je potrebné pokračovať aj v nasledujúcich etapách za účelom reštaurovania oltára ako celku"

19.04.2021 **Rozhodnutie o dočasnom premiestnení** časti kultúrnej pamiatky - architektúra oltárna z kostola sv. Anny.

Premiestnenie

V máji 2021 oltárna architektúra bola demontovaná a premiestnená do rešt. ateliéru.

Doteraz vyplatené faktúry na II. etapu:

4000 Eur - nájomných príjem farnosti rok 2021

2000 Eur - milodary farníkov júl-august 2021

2000 Eur - milodary farníkov september - október 2021

Preto, že v tomto roku naše 2 podané granty boli nepodporené, farnosť postupuje v prácach len zo svojich vlastných príjmov.

Tak, ku koncu roka 2021 práce budú vyplatené v miere 45 % -50 % celkovej sumy prác.

Ďakujeme našim farníkom za milodary a našim spoľahlivým nájomcom za splnenie svojich záväzkov, ktoré nám umožnili pokračovanie prác.

Oltárna architektúra v Bohatej – už bez sochárskej zložky, po 1. etape prác a pred demontážom v máji 2021





Svätyňa v Bohatej po demontáži oltárnej architektúry 2021

Za našich dobrodincov pravidelne obetujeme sv. omšu.